

Quadro de metas

O quadro de metas é parte essencial de uma proposta. É o local onde os objetivos específicos se traduzem em ações e resultados. Pode-se dizer que ele completa a tarefa, iniciada nos objetivos, respondendo o que se quer de um projeto e onde se pretende chegar. A existência de um quadro de metas – que pode ter outras denominações – bem elaborado é um aspecto que confere consistência à proposta. Leitores com disposição de apoiá-la sentirão que o projeto não é somente retórico, mas tem muita clareza de onde quer chegar. Para o grupo proponente, o quadro de metas ajuda no amadurecimento da implementação do projeto.

Qual o formato mais adequado para um quadro de metas? Dependerá, mais uma vez, de como cada grupo conduz a elaboração de suas propostas. A partir da nossa experiência, existem três elementos que devem ser priorizados: ações, indicadores de resultados e meios de verificação.

As ações, também chamadas de ações estratégicas, operações, atividades ou ações nuclea-

doras, são o conjunto de atividades práticas que respondem, para cada objetivo, à demanda ou ao desafio que a proposta torna explícita. É importante lembrar que cada objetivo específico será trabalhado a partir de um conjunto de ações. Da mesma forma que não se alcança um objetivo geral sem a existência de objetivos específicos, também um objetivo específico necessitará ser respondido a partir de um conjunto de ações. Por isso mesmo, é útil que no quadro de metas sejam colocados, na primeira coluna, os objetivos específicos. Desta forma, será mais fácil verificar se o conjunto de ações propostas é suficiente.

Por ações deve-se entender os procedimentos necessários para a realização dos objetivos específicos. Em termos de elaboração do projeto, por exemplo, uma proposta que tenha como objetivo geral a melhoria na qualidade de vida e educação de uma população empobrecida, um objetivo específico poderá ser a alfabetização. O objetivo alfabetização necessitará de uma série de ações, tais como: obtenção de um local

para as aulas, contratação de professores, previsão de outras atividades pedagógicas. O detalhamento das ações – tipo de material a ser adquirido, quais professores ou quais atividades serão desenvolvidas – não precisam ser descritas no quadro de metas. Algumas outras questões aparecerão em momentos diferentes na proposta – como o orçamento, equipe e parcerias – enquanto outras podem ser apontadas no posterior planejamento.

Sempre que possível, as ações devem ser quantificadas. No exemplo acima o ideal seria quantificar as pessoas a serem alfabetizadas. Isto permite assegurar uma melhor relação entre a execução e a avaliação. Um projeto com ações pouco definidas terá poucas condições de ser avaliado.

Os indicadores de resultados são desejos práticos de onde se quer chegar. Logo adiante serão comentados com mais detalhes.

Os meios de verificação respondem de forma complementar à questão: como posso saber se

Quadro de metas

os resultados serão alcançados? Significa estabelecer um sistema de coleta de informações, pesquisas e avaliações – assim se conseguirá perceber em que medida as ações foram desenvolvidas e se os resultados foram alcançados.

Voltando ao exemplo acima, teremos um objetivo específico de alfabetização e um conjunto de ações. O resultado será 200 alunos alfabetizados após um ano de trabalho. A verificação desta nova realidade será feita através de exercícios de leitura e escrita.

Há, também, diversas possibilidades de associar outras informações ao quadro de metas. No exemplo apresentado a seguir, da ONG Mãe Terra, vê-se que o quadro de metas foi elaborado a partir de cada objetivo específico (aqui transcrevemos só um) e traz outras informações que poderiam ser colocadas em outros momentos. Neste caso, no entanto, se apresentam bem ligadas ao texto mais amplo da proposta. Em resumo, o quadro de metas pode ter uma estrutura aberta.

Se o grupo ou agência/local para onde se direciona a solicita-

ção utilizar a metodologia do Marco Lógico para desenvolver a proposta, deve-se nesta parte organizar o quadro a partir da matriz desta proposta metodológica.¹

Neste sentido, percebe-se que o quadro de metas tem estreita vinculação com o planejamento. Se uma proposta for aprovada, será a partir deste “momento do texto” que se começará o trabalho de planejar a execução do projeto.

O quadro de metas, por sua associação com os objetivos específicos, lida com resultados. Mas um projeto também faz surgir impactos – que são resultados de longo prazo, não verificáveis no tempo de sua execução ou avaliação. Assim, a elaboração da proposta trabalha com resultados, mas a organização deverá considerar que resultados também terão consequências – impactos – para a vida das pessoas envolvidas. A visão de longo prazo, em qualquer projeto, sempre é muito importante.

¹ Marco Lógico é uma metodologia de planejamento que vem sendo largamente utilizada por agências de cooperação internacional. Beaudoux et alli (1992:54) apresentam um bom resumo. Armani (2000) desenvolve o trabalho de elaboração de projetos, incluindo exemplos de uso desta metodologia.

Quadro de metas – um exemplo

Objetivos (específicos)	Atividades	Metodologia	Resultados	Recursos físicos	Prazo
Formar Multiplicadoras no ramo da alimentação saudável e executoras de eventos (coquetéis, lanches, almoços, jantares).	Divulgar o início do projeto junto às comunidades;	A divulgação do projeto será nas reuniões e celebrações e associações da comunidade;	Inscrições de, no mínimo, 60 mulheres;	Papel ofício, caneta, micro e impressora;	Dezembro de 2002 e janeiro de 2003;
	selecionar as participantes;	observaremos a renda familiar das interessadas e realizaremos entrevista;	seleção de pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos;	sala, cadeiras, papéis e canetas;	janeiro e fevereiro de 2003;
	aulas semanais do módulo básico; aulas semanais do módulo específico da formação em alimentação;	participativa, oportunizando o diálogo aberto e discursivo;	interesse e participação de no mínimo 70% das aulas pelas aulas do módulo básico e 80% pelas aulas do módulo específico;	apostilas, material escolar, material de limpeza, utensílios domésticos, alimentos;	março e abril de 2003;
	visitar experiências de cooperativas ligadas à alimentação;	visitaremos experiência de coletivos que trabalham solidariamente na área de alimentação;	conhecimento de experiências concretas de coletividade e alimentação alternativa;	ônibus, telefone;	abril de 2003;
	preparar alimentos.	preparo de alimentos utilizando apenas insumos saudáveis.	conhecimento e prática na área da alimentação saudável por parte de 80% das participantes.	insumos necessários na preparação de alimentos saudáveis.	abril, maio e junho de 2003.

Adaptado do projeto “Formação e Capacitação de Multiplicadores em Alimentação Saudável”, da ONG Mãe Terra, Porto Alegre – RS, agosto de 2002.